

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

муниципального образования

«Николаевский район»

Кузин С.А.



«24» января 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в 2022 году на базе МБОУ «Головинская ОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Директор школы Гусинская Э.В.	24.01.22	
2.	Подготовка проектов зонирования 2 помещений будущего Центра «Точка роста»		Директор школы Гусинская Э.В.	24.01.22	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений		Директор школы Гусинская Э.В.	15.02.21	
4.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование		Директор школы Гусинская Э.В.	до 28.02.22	
5.	Проведение конкурсных мероприятий/заключение договора на выполнение ремонтных работ в естественно-научной и технологической лабораториях		Директор школы Гусинская Э.В.	до 01.05.22	
6.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Директор школы	два раза в месяц	

			Гусинская Э.В.		
7.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Учитель информатики Фролов А.Н.	01.02.22	
8.	Заключение договоров на закупку мебели		Директор школы Гусинская Э.В.	01.05.22	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.		Директор школы Гусинская Э.В.	01.05.22	
10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями		Директор школы Гусинская Э.В.	25.08.22	
11.	Подготовка НПА		Директор школы Гусинская Э.В.	25.08.22	
12.	Открытие Центра «Точка роста»		Директор школы Гусинская Э.В.	15.09.2022	

Начальник Отдела образования и воспитания



Мурзаев В.В.